

# ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบบูรณาการงาน โครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

.....

## ๑.ความเป็นมา

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับต้นของตะวันออก - เอเชียเหนือ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจ ได้แก่ ตลาดอินโดจีน ฯลฯ และท่องเที่ยวงานประเพณีตามเทศกาลต่างๆ รวมทั้งท่องเที่ยวต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม จีน เป็นต้น ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรายได้จากการท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจุบันตลาดอินโดจีนมุกดาหารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงมีความจำเป็นจะต้องทำการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร

## ๒.วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ให้รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
- ๒.๔ เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดมุกดาหารให้มีมูลค่าสูง

## ๓. คุณสมบัติ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดมุกดาหาร ณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง(งานด้านก่อสร้างและงานด้าน Jet Mix) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓.๑๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อเสนอรายชื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการนี้โดยกำหนดให้มีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพที่กำหนดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

๓.๑๕.๑ วิศวกรควบคุมงาน จำนวน ๑ คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

๓.๑๕.๒ วิศวกรควบคุมงาน จำนวน ๑ คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดยจะต้องส่งเอกสารสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์กำกับและคำรับรองการเข้าทำหน้าที่ประจำงานจ้างก่อสร้าง

#### ๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการดังกล่าวได้จากแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ งานซ่อมแซมโครงการสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จังหวัดมุกดาหารจะประกาศขายแบบ

##### ๔.๒ ขอบเขตของงาน

๔.๒.๑ งานซ่อมแซมอาคารตลาดอินโดจีน

๔.๒.๒ งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน

๔.๒.๓ งานภูมิทัศน์

๔.๒.๔ บัญชีแสดงปริมาณงานจำนวน ๔๓ แผ่น

๔.๒.๕ แบบรูปรายการ จำนวน ๑๓๔ แผ่น

#### ๕. กำหนดการดำเนินการ

ดำเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#### ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๖.๑ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดมุกดาหารได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

๖.๒ การรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

#### ๗. ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๗๔๐ วัน (๘๕ งวดงาน)ดังนี้

**งวดที่ ๑** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดำเนินงานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘

##### งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน

- ขุดดินปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จแล้วถมกลับ แล้วเสร็จ ๑๓๔ ลบ.ม.
- งานทำ Jet Mix ฐานรากอาคารแล้วเสร็จ ๒๘๐ ต้น  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดำเนินงานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘

##### งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน

- ขุดดินปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จแล้วถมกลับ แล้วเสร็จ ๑๓๔ ลบ.ม.
- งานทำ Jet Mix ฐานรากอาคารแล้วเสร็จ ๒๘๐ ต้น  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดำเนินงานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘

/.....งานซ่อมแซม







งวดที่ ๑๙ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- ขุดดินปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จแล้วถมกลับ แล้วเสร็จ ๑๓๔ ลบ.ม.
- งานทำ Jet Mix ฐานรากอาคารแล้วเสร็จ ๒๘๐ ต้น  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- ขุดดินปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จแล้วถมกลับ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทำ Jet Mix ฐานรากอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๕ ต้น
- งานซ่อมแซมคาน แล้วเสร็จ ๙๔ คาน
- งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy แล้วเสร็จ ๔๙๘ ต้น  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๕ ต้น
- งานซ่อมแซมคาน แล้วเสร็จ ๙๔ คาน
- งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy แล้วเสร็จ ๔๙๘ ต้น  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๕ ต้น
- งานซ่อมแซมคาน แล้วเสร็จ ๙๔ คาน
- งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy แล้วเสร็จ ๔๙๘ ต้น  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๔ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๕ ต้น
  - งานซ่อมแซมคาน แล้วเสร็จ ๙๔ คาน
  - งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy แล้วเสร็จ ๔๙๘ ต้น
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๕ ต้น
  - งานซ่อมแซมคาน แล้วเสร็จ ๙๔ คาน
  - งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy แล้วเสร็จ ๔๙๘ ต้น
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๖ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๕ ต้น
  - งานซ่อมแซมคาน แล้วเสร็จ ๙๔ คาน
  - งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy แล้วเสร็จ ๔๙๘ ต้น
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๗ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๕ ต้น
  - งานซ่อมแซมคาน แล้วเสร็จ ๙๔ คาน
  - งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy แล้วเสร็จ ๔๙๘ ต้น
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ ๒๘ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดัง  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๕ ต้น
  - งานซ่อมแซมคาน แล้วเสร็จ ๙๔ คาน
  - งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy แล้วเสร็จ ๔๙๘ ต้น
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๙ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดัง  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๕ ต้น
  - งานซ่อมแซมคาน แล้วเสร็จ ๙๔ คาน
  - งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy แล้วเสร็จ ๔๙๘ ต้น
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๐ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดัง  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลาดอินโดจีน**

- งานซ่อมแซมเสาโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานซ่อมแซมคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานซ่อมทอ้งพื้นด้วย Epoxy ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๑ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดัง  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานรื้อถอนบริเวณพื้นบน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานรื้อถอนราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานรื้อต้นไม้เดิม พร้อมขนทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานรื้อถอนวัสดุปูผิวพื้นชั้นล่าง (รื้อขนไป) แล้วเสร็จ
  - งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๒ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดัง  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๓๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานเจาะสำรวจดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานรากแบบเสาเข็มเจาะขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐ ม.  
รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ๔๐ ตัน/ต้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๓ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๓.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดัง  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๓.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานก่อสร้างตอม่อ-คาน ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๔ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๓.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดัง  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๓.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานก่อสร้างเสาชั้น ๒-คาน ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๕ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดัง  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานติดตั้งพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ  
พื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๖ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดัง  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานติดตั้งพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นปรับระดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๗ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๘๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ก่อสร้างงานบันได - ๑ (บันไดโค้ง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๘ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๓๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ก่อสร้างงานบันได - ๒ (บันไดลงแม่น้ำโขงขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.) ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๙ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการงานบันได ๓ (บันไดทางลง ชั้น ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๐ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๒๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการงานบันได ๔ (ช่องเปิดอ้อมจันทร์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๑ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการงานปรับปรุงบันไดเดิม (๔ ชุด) ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๒ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๘๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานก่อสร้างน้ำพุ (น้ำพุชั้นบนชั้นล่าง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างน้ำพุ (น้ำพุชั้นบนและชั้นล่าง)  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๓ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๕ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๓๕

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๔ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการงานจัดสวนหลังคาชั้นบน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๕ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๗๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการงานหลังคาช่องเปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๖ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๒.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการงานกันสาดช่องเปิดชั้นล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๗ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๙๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๙๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ก่ออิฐผนังมวลเบารวมทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนเรียบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังปูไม้เทียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๘ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งประตูปานม้วน (เกล็ดทึบ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการติดตั้งประตูปานเปิดพีวีซีสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการติดตั้งประตูลูกฟักกระจกฝ้า กรอบอะลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการติดตั้งประตูปานผลึกกระจกฝ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๙ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ปูกระเบื้องผิวพื้นแกรนิตโต้ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๐ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ปูกระเบื้องผิวพื้นแกรนิตโต้ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๑ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ปูกระเบื้องผิวพื้นแกรนิตโต้ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๒ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ปูกระเบื้องผิวพื้นแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๓** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการคอนกรีตพิมพ์ลาย (ชั้นบน) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๒.๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๔** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการคอนกรีตพิมพ์ลาย (ชั้นบน) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๒.๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๕** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการคอนกรีตพิมพ์ลาย (ชั้นบน) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๒.๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๖** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการคอนกรีตพิมพ์ลาย (ชั้นบน) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๒.๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕๗** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๒๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๒๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (ทางเดินริมน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๘ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานผิวพื้นกระเบื้องคอนกรีต CPAC พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๒.๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๙ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานผิวพื้นกระเบื้องคอนกรีต CPAC พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๒.๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๐ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานผิวพื้นกระเบื้องคอนกรีต CPAC พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๒.๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๑ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานผิวพื้นกระเบื้องคอนกรีต CPAC ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๒ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานผิวพื้นเซรามิคห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นทรายล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นไม้เทียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นซัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๓ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๓๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- งานบัวเชิงผนังไม้เทียม ขนาด ๔” ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๔ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๘๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการงานอะคลิลิกกันซึมและกันความร้อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๕ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๔.๐๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๔.๐๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการงานเสาประดับและราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๖ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๒๕

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๗ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๒๕

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการงานเบ็ดเตล็ด งานสีตีเส้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานเบ็ดเตล็ด งานคันทัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



**งวดที่ ๖๘** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๓.๒๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๓.๒๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการสุขาภิบาลภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการงานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย (จำนวน ๖ ชุด) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖๙** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๒.๖๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๒.๖๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ติดตั้งเมนบอร์ดระบบไฟฟ้าสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๐** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสาย,รางสายไฟ,เดินสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - พันสี epoxy wire way รวมข้อต่อ,ข้องอ,ตัวแขวนราง,ข้อต่อแยก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๑** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๔.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๔.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งดวงโคมตะแกรงอะลูมิเนียมฝังฝ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการติดตั้งโคมดาวไลท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการติดตั้งโคมเสาประดับสูง ๓.๐๐ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗๒** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๓.๒๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั่งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๓.๒๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนสูง ๖.๐๐ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๓ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งเต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการติดตั้งสวิทช์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๔ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งพัดลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๕ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๖ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๓.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๓.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง (Fire Pump) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๗ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๔๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง (Jockey Pump) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๘ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๒.๔๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๒.๔๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งท่อระบบดับเพลิง (Water Pipe) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๙ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ประกอบงานระบบป้องกันอัคคีภัย (Valves & Equipment) ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๐ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ งานระบบป้องกันอัคคีภัย (Sprinkler Pipe & Head Installation) ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๑ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๖๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้ง Fire Host & Fire Depart งานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๒ จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี  
งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๔๐

**งานปรับปรุงตลาดอินโดจีน**

- ดำเนินการติดตั้ง Automatic Air Vent งานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้ง Check Valve งานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้ง Pipe Fitting & Accessories งานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้ง Support & Hanger งานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบงานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๓** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้ งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๗๐

**งานก่อสร้างอาคารศูนย์อำนวยการและส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำโขง**

- ดำเนินการก่อสร้างเสา โครงหลังคา และงานวิศวกรรมโครงสร้างอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการงานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพื้นผิว งานประตูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ งานสี งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการงานเดินท่อไฮดรอก งานเดินท่อน้ำทิ้ง งานเดินท่ออากาศ งานเดินท่อประปา งานข้อต่อ ข้องอพร้อมอุปกรณ์งานสุขาภิบาลอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการติดตั้งดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ โคมฉูกฉี้น งานท่อร้อยสายและอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๔** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๐ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้ งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๐.๖๐

**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาเรารักมุกดาหาร (ศาลาขาว)**

- ดำเนินการรื้อถอนหลังคาและวัสดุมุงหลังคาอาคารศาลาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการรื้อถอนห้องประชุมอาคารศาลาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการรื้อถอนห้องน้ำรวมชายอาคารศาลาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการรื้อถอนห้องน้ำรวมหญิงอาคารศาลาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการปรับปรุงหลังคาอาคารศาลาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมอาคารศาลาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘๕** จะจ่ายให้เป็นเงินร้อยละ ๑.๒๕ ของราคาในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตั้งนี้ งานที่ปรับราคาได้ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๒๕

**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาเรารักมุกดาหาร (ศาลาขาว)**

- ดำเนินการปรับปรุงน้ำชายอาคารศาลาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการปรับปรุงน้ำหญิงอาคารศาลาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานทำความสะอาดรอบบริเวณเรียบริยสมบูรณ์ นอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้าง งานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**หมายเหตุ.-** ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดหนึ่ง งวดใดก่อนก็ได้ หากงานงวดนั้นแล้วเสร็จโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามงวดงานยกเว้นงวดสุดท้าย แต่ทั้งนี้จะต้องส่งงวดงานครั้งละไม่เกิน ๒ งวดงาน

๘. งบประมาณตามราคากลาง วงเงิน ๑๖๒,๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

จังหวัดมุกดาหาร จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

โทรศัพท์ ๐๔๒ ๖๑๑๕๘๗

e-mail : finance๔๘muk@gmail.com

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย

-----

