

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5


ประเภท อาคาร โครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร  
 สถานที่ก่อสร้าง ตลาดอินโดจีน ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ เทศบาลเมืองมุกดาหาร  
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 43 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานซ่อมแซมอาคารตลาดฯ	34,187,879.00			เงินโอน
2	ค่าต้นทุนงานปรับปรุงตลาดอินโดจีน	101,523,755.16			เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
	<b>รวมราคาค่าต้นทุนงานอาคาร</b>	135,711,634.16	1.1936	161,985,406.53	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ค่าต้นทุนงานภูมิทัศน์	192,770.00	1.0000	192,770.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			162,178,176.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ			162,178,000.00	
คำอธิบาย	หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน				


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 512/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

  
 ประธานกรรมการ  
 ( นายเพิ่มศักดิ์ จวีร์ชัย )

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

  
 กรรมการ  
 ( นายเป็รธา เจริญยศ )


เวทกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

  
 กรรมการ  
 ( นายศุภชาติ ราชวงศ์ )


วิศวกรโยธาชำนาญการ แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

  
 กรรมการ  
 ( นายนิรุทธิ์ รงษาเนา )

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

  
 กรรมการ  
 ( นายรัตนชาต อุดรโสภา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

  
 กรรมการ  
 ( นายเป็รชญาพันธ์ ทองแก้ว )

สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

  
 กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

ประเภท อาคาร โครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน  
สถานที่ก่อสร้าง ตลาดอินโดจีน ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
หน่วยงานออกแบบและรายการ เทศบาลเมืองมุกดาหาร  
แบบเลขที่ MH-ST-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน 44 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน	162,178,000.00	เงื่อนไข
			เงินค้ำหน้าจ่าย 15%
			คอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
	คิดเป็นเงินประมาณ	162,178,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน		


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 512/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

  
ประธานกรรมการ  
( นายเข้มศักดิ์ อวีร์ภณี )


รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

  
กรรมการ  
( นายปรีชา เจริญยศ )


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

  
กรรมการ  
( นายคุณชาติ ราชวงศ์ )


วิศวกรโยธาชำนาญการ แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

  
กรรมการ  
( นายนิรุตต์ วงษาแก้ว )

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

  
กรรมการ  
( นายทัศนชาญ อุดรสิงห์ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

  
กรรมการ  
( นายปรัชญาพันธ์ ทองแก้ว )

สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

  
กรรมการ  
( นายรัชชชัย เมืองโคตร )

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาตัวก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงตลาดอินโดจีน

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

แบบเลขที่

MH-ST-01

ประมาณราคารับที่

วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารตลาดอินโดจีน สรุปงานปรับปรุงตลาดอินโดจีน		รวม					98,022,776.10	
2	อาคารศูนย์อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่โขง		รวม					2,361,437.36	
3	ปรับปรุงอาคารศาลาเรารักมุกดาหาร		รวม					1,139,541.70	
	<b>รวมราคาวัสดุและแรงงานปรับปรุงตลาดอินโดจีน</b>							<b>101,523,755.16</b>	
4	หมวดงานภูมิทัศน์								
	ต้นไม้ปลูกสำเร็จรูป	33.00	ลบ.ม.	380.00	12,540.00	-	-	12,540.00	
	ปลูกหญ้ามาเลเซีย	33.00	ตร.ม.	60.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	ไม้ซิมพันขนาด ๓๓. 3 นิ้ว สูง 3.5 ม. พร้อมอุปกรณ์ปลูก	65.00	ต้น	2,650.00	172,250.00	-	-	172,250.00	
	ปลูกหญ้าขนาดเล็ก	100.00	ตร.ม.	60.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	<b>รวมราคาวัสดุและแรงงานภูมิทัศน์</b>							<b>192,770.00</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงตลาดอินโดจีน

แบบ ป ร 4

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร






แบบเลขที่

MH-ST-01

ประมาณราคารวันที่

วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สำรวจงานปรับปรุงตลาดอินโดจีน		รวม					1,002,982.00	
2	หมวดงานวิศวกรรมโยธาสร้าง		รวม					14,367,557.55	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					48,068,270.75	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					5,172,212.30	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					18,446,478.00	
6	หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย		รวม					10,965,275.50	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานอาคารตลาดอินโดจีน</b>							<b>98,022,776.10</b>	

โครงการ  
สถานที่ปรับปรุง  
ประมาณราคา

บัญชีแสดงรายการ ปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  
โครงการซ่อมแซมโครงสร้างตลิ่งอินโดจีน จ.มุกดาหาร  
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1)	งานขุดดินปรับปรุงพื้นที่แล้วถมกลับ								
	พื้นที่ ZONE "A" = 1,389 ม <sup>2</sup>								
	พื้นที่ ZONE "B" = 2,172 ม <sup>2</sup>								
	พื้นที่ ZONE "C" = 626.46 ตร.ม.								
	พื้นที่ ZONE "D" = 1174.12 ตร.ม.								
	รวมพื้นที่ = 5,362 ม <sup>2</sup>								
1	ขุดดิน-ถมกลับคืน ดินลึกเฉลี่ย 0.50 ม.								
	ปริมาณ=3,561 ม <sup>2</sup> x 0.50 ม.=1,780 ม <sup>3</sup>	1.00	ม <sup>3</sup>	-	-	99.00	99.00	99.00	
	รวมราคา 1 ลบ.ม.						99.00	99.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่	2,681.00	ม <sup>2</sup>					265,419.00	
	GRAND TOTAL			สองแสนบาทหมีนห้าพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทถ้วน				265,419.00	

หมายเหตุ พื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่แอม มีรั้วจำกัดด้านความสูง  
